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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 18-2021

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho horas del lunes primero de febrero de dos mil veintiuno, en el Salén
de Sesiones “José Figueres Ferrer’, inicia la Sesién Extra-Ordinaria dieciocha-dos mil veintiuno del Concejo
de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la siguiente asistencia:

REGIDORES PROPIETARIOS: Melissa Bérenzon Quirds, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol Arrones
Fajardo, Carlos Monge Chinchilla, Carolina Saenz Solis, Yerson Zufiga Madrigal, Allan Sevilla Mora.

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jiménez Vargas,
Cindy Hernandez Cordero, Lorena Lopez Redondo, Jorge Mora Flores, Miguel Angel Rodriguez Araya.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: José Daniel Fernandez Chaves, Propietario. Xinia Boza Cordero,
Suplente. Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria, Ramén Pendones De Pedro,
Suplete. Distrito Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke {(Mariechen Miranda Fricke), Propietaria,
Guillermo Enrique Ortega Mata, Suplente. Distrito_Tirragses: Esteban Ramirez Aguilar, Propietario,
Andrea Acufia Jara, Suplente.

Funcionarios: Lic.Jimmy Cruz Jiménez, Alcalde, Licda. Alba iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Dayana Alvarez Cisneros, Secretaria, y la
sefiora Vicealcaldesa, Ana Lucia Ferrero Mata.

CAPITULO UNICO.

1. Presentacién de avances, por parte de la Unidad Ejecutora del Programa de Agua
Potable y Saneamiento {PAPS). A cargo de la sefiora Johanna Diaz Umafia, de la
Direccion Social, Ambiental y de Comunicacién — PAPS, y los sefiores Alcides Jiménez
Hernandez, Adrian Gonzilez Marin y Esteban Gonzilez Mora de la Direccion de
Construccion -PAPS.

Proyecto de Alcantariilado g AVA "' . OBIETIVOS DEL PROYECTO P
Sanitario AMS) Yy

» Rehabilitar y ampliar aficantarillado en ef AMSI
= Dar tratamienta a aguas resfduales
= Mejorar condiciones ambientales

ENERD 2021

Ing. loharna Diaz Unada
Ing, Alcides Jiménez Herndndez
* Promover ia salud de la poblacion costarricense
Unicad Ejecutora Programa de Agus Potabla y

Sanaamionte
UEPARS

« Lograr la sostenibilidad de fos sistemas en el tempe
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ETAPA 1 DEL PROYECTO

Interés Piblice (Decreto 32133, naviembre 2004)
+ Decrato de Gradualidad K2 53601-MINAE-S

+ Conttato de prostamo citerno entre Geblerno ¢ Costa Rica v el Bance
Japonés para i Cooperadion Internacional JBIC} ahora SICA {Ley 8259,
aclubre 206}

« Comvemencia Nacipnale Interés Fiblico (Decreta 36529, abrtf 2011}

« Contato de préstama entre La Replbliea da Cesta Rica y el Banco
Interameticana de Desarrollo {BID) {Ley 9187, setiembre 2013) SF exidn Domiciliar

= Polltica Nagional de Saneamianto de Aguas Residuales [actubre 2016)

OTROS BENEFICIOS

PR O (094 £ BYTLDA D CERRTEISE A

Disminuciéndel vertido de materia argénica en rios y quebradas
del GAM

Contribucidna fa recuperaciénde dreasriberefiasde los rios -

.

Favarecimienta de planificacién urbang posihilita el crecimienta
vertical

Mejoramients en aprovechamiento del espacio harizontal y
aumenteen plusvaliapor efminatian de tanquessépticas

Etopa I: TRATAMLENTO PRIMARIO <
§ 48,4 millones

Julia 2015

Puente de Piedra, 1a Unica

$ 2.9 millones
TIATAMIENTO SECUNDARIC PERR

Noviembre 2031
Desamparadas $ 6&.1 millones
Inicin noviembra 2021
la Uruca
Emisariometropolitano i E 4 .. e Trasvase @
§8.5 millones < $ 195 miflones <
Diciernbre 2015 Naviembre 2016

Bajo Los Ledrima a PTAR Los Tajos Rio Maria Aguliar en Ruta 39 a Bajo Los

Ladeama
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Redes Secundarias AMS) ‘@ ' Obras en Ejecucion @
5 Obyras Alance

£19.7 millones < e S <
10 contratos 2018 1 2035 Redes 23 Sur W | deades Lot
vazquez Coranado, Moravia, Goitoethea,
Mantas de Oca, Currldabar, Desamparados, Pesvia Marn Agullar 18 mases z:::‘:n::::: :;;n
Alajuelita y Cereral [Zapate} Extenslén Asarré pierctunala o: 2675m

Pbras iniciando construccidon
- Desvio Tiribi $23,444,542

* Construccién y mejoras de colectores y subcalectores en las cuencas
Rivera, Torres, Maria Aguilary Tiribi COMECO 549,411,421

4w e LA

A e

Obras en construccién Obras priwimas a iniciar

SIS EN £L CANTON DL CLURMDABAT - ‘
b

d = fedes Zona Sur (linea roja) * Construccion y mejoras de
conyrie + Desvio Maria Aguilar y Extensidn
cundanias Asend (linea rosada) las cuencas R
2 5 Ik Marfa Aguilar yTiribi C
(linea negra) * Extensidn colector Maria Aguitar {linea amaniio)
(linea verde musgo) .

‘ Obras por construir
| Distritos ensién Marla Agullar-Poré-Wina (lies celeste)
beneficiados « ExtensionTrir bi-} s-Chaguite (inea merada)
Zena Sur [linea verdo oscuro)
« Curridabat, Tirrases, ehabilitacién ate (linea verde dara)
Granadiila « Soluciones Vulnecabilidades (linea calé daro)
« Rehabilitaciones (Iinea anaranjado)

. Construccién y me]oras de colectores y @
ores an las cuencas Rivera, Torres, Maria
Aguilar yTirtb{ COMECD <

incipallineal

§ r s ampliacidn del sistema con nuevot colettores (Coronado, Rivers y Quebrada
imadamente 3300 viviendas. Francisca).
inacién de calapsos en [as colectores y subcolestores existentes. .

Reempiazo v rehabilitacion de redes, colectores y subcolectores

‘Construccicn de tramos de redes parstefas a los nuevas colestores ¢ IMerconaxiones a los
mismos de los sistemas existentes.

Realizar reemplazes &n slguncs tramos de cofectores y subcolectoras (Rivera 2, Tibds y
Saprissa, aslcomo Damas, Barreal, Ampllacion Barreal y 2etilfal, en cuenta Rivera y Tibi},
- Todo estas obros permitirsn of trasiado y trotomiento de las oguas

rasiduates {aguas usados) de las viviendas det canton de los distritos
| indicados a Je Pianta de k Los Tajos, ayudando con lo
. limpieza de los rios y quebradas.

Realizar desvio de colectores existentes en las cuencos Rivera, Torres, Tibi y Maria
Agiiar.

Plazo de ejecucidn Linea 1: 32 meses
ostade |a Linea 1: $39,039,161.90

Iccién y mejoras de colectores y subcolectores @ : + TR
uencas Rivera, Torres, Maria Aguilafiribi : prid .
COMECO < | ; 3 i e <

principal Linea 2

ealizar Ta retabilitacien de log colectores Rivera 1, Rivers 7, subcolectares Tibds, - o I i =
Saprissa; Damas, Barraal, A 1 Barreal y Zetittal, en cusnca Rivers v
Tirlbi,

wResmpiaze en algunos tramos de estos subcolectores, 12 irterconexidn y empasmes % e Alca“ce
respectivos.

»Tambign incluys of diagnéstico de colectores ¥ subcolectores del AMS)

= Plazo de ejecucion Linea 2: 30 meses

Costo de la Linea 2: $10,370,758.88
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Construccién y majoras de colectores y @
colectores en las cuencas Rivera, Torres,
Marfa Aguilar yTiribi COMECO <

Construccion y mejoras de colectores y @
gctores en las cuencas Rivera, Torres, Maria
Aguilar yTiribi COMECO <

rifitird un aumento del caudal
en fin 123%, al pasar de 433 Litros
[/ feg a 966 Litros/seg de aguas
siduales que ingresaran a la
lanta de Tratamiento Los Tajos ( a
rtir del afio 2025}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COLECTCRES ZONA SUR '
DESVIO MARIA AGUILAREN CANTON A
CURRIDABAT
Sector Intervenido: Ruta nacional 215, de regisiro de & Propiedad a
Gasolinera El Ranchita <

Alcance del sector; Zarja Ablerta: 141,80m
Microtunaleo : 1,163,00 m

Monto apreximads a invertir: § 3.800.000,00

Contratista: SADE, CGTH - Fecha fin: Abril 2021.

Avance de abra> ™ acividad | Sjeeutade ()] Y% | Porejecutar im) | %
Zanja Ablerta a0 42%| #1.8 8%

Merotunaiec 849 82% 214 18%:

SVID MARIAAGUILAR EN CANTON CURRIDABAT ‘ } PROCESO CONSTRUCTIVO MICROTUNELEQ

0067
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CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO <
SANITARID REDES ZONA SUR

INTERVENGION w P
CANTON DE CURRIDABAT (‘ Ruta Nacional 306

v

LIGITAGION POBLICA INTERNAGIONAL No.2018 BPQ-000001-BID L i ::ﬁmamul s
CONTRATIRTA: PTurbina S.A. . i e .:n:::;:.:m son m Nacland
PLAZO ORIGINAL: 548 dfas (18 meses), e o SECRT i

PLAZO ACTUAL: 829 dias e i iy i » i

FEGHA DE INICIG: 24 de jullo 207% - FEGHA Fil: 31 de ociubre 2021, ®

MONTO: §9,552:480.03 iy 5 BENCHIGION U8 LA QRRAS:
ALCANCE: Tuberia: 17.8 kn: / Pozos: 458 un, 2 o " mﬁ'w“:m;“‘m“
FINARGIAMIENTO: BID. 5 L] ¢

AVANCE FISICO GLOBAL: 54%
olmzra021

Ruta Nacional 251 @
, 4

% Ruta Nacional 251

UBIGAGION: TRIGARKN:
Sabre la Ruls Naciora) 758, da b Fulerd L Rue Neclonal 231, e laa
? mnq-uunhm-lwh-md v dferan dal Ganive Camercial Maa
x50 hasim b Farmaca Flachel. Crunics hacks ol nadn, hasta g Calfs,
14x.
° = @ LONGITUD: 113.93m
9 Qe -] @ LONGITUR! 24159
9 2 e @ NTERVENCION: 1
°? * Facha de Iniaio: Rakes 337 BTERVENGION:
= v ° o Tacha de Fin: Junke 231 v \ Facha du Iniclo: Febrare Zh21
v Fagha de Fio: Jusle 031
- 3 9® ) =
DESCRIPCION. 148 L% 9 ¢ "
* INStaRRION Ok RANATA SANLAAY : DESCHIBCION UE LAS DARAS:
Pozo de registro @ s du i L kion
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i& Ruta Nacional 215
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acidn Europa, frente al Super Granadilla

<

— ® I.IB;I:ADION: 5
& b S s R Moo 21, s Urivmmizssitn Europa, franie 3 Supa:
9 Granadifle, en las carcaniou de la Rute
’ 0 e = ] 2 Guliny 3T ¥ 3B, T— ll:nl:ml.l w'nn a5
5 i LONGITUD: 208 Stm - ’ LONGITUD: 33m
\v\" 9 3 o INTERVERGION: LU INTERVENCION:
° 9 Fachi da Inizia; Fobraro 2421 ¢ v ¥ Pacha.di Inicia: Fobrera 302t
@ Facha da Fln: Juko 3921 Fochade ¥in: Marzo 2021
o 9
¢ 9 “ § nzf:‘ﬂgw:iusumh i n:lsncnmmuga‘:.ns oa:::.
b Darla iy utatacion ibaris af L1
¢ o pozos e reglatra & raves de la pozen dn raglstro & Irrks de 1n.
| L'} motadeiogla te.2anim aklarts = motodaiogia do Fni alads
CI
CONEXION DOMICILIAR )

!fw.amas de la Escuela Juan Santamaria

VBICACIOH:
Al costadu Eyta du da Epauslx Jiam

al anshi de ghiie 44 B BE 19393
LOHGITUD: 150m
INTERVENGIGH;

[} Frzha d# tnicio: Junlo 2038

Feche deFin: Julfe 2021

a DESCRIPCION DE LAY OSAAS:

+ Inslalacion du fubaris sanitaca y

POZOK i Gl QlakrD A bravim g
mHledtelogin g 2405 HERVE,

. Multidimensionalidad del Reto

RECTORIA Y
ESTRATEGIA

PARTICIPACION MEDIOS
ORGANIZADA - FINANCIEROS
DFERTA SERVICIOS Y INFORMACION ¥

TECNOLOGIA COMUNICACION

CAPACITACION

Conclusiones

de Mejoramiento Ambiental del Area Metropalitana de
, as un Prayerts Pais y de Intards Piblico que permitird ia
racién de las Cuencas de los Rios Torres, Rivero, Tivibi y Maria
ilar.

El prayecto COMECO, es una de las obros de mayar impacto, porgue
permitira ja conexién de nitevos usuarios del nnno y sur de AMS.I Y
ademds, rehabiliturd fos cofect ¥ a5

dafiades.

ea
<

Santamarfa, sohre Caiie §7, nfravinsa

LA ULTIMA MILLA <

Impacto en
Ambiente y
Salud Pdblica

Conexionas
domiciliarias

Infrasstructura
Piblica

El Proyecto de Alcantarillado Sanitario @
j es un Proyecto PAIS <

« Alta y Oportuna Conectividad requiere un
Esfuerzo PAIS

» Participacion activa de muitiples actores
« Aeteres institucionales
* Sactor Financiero
* Actoras de la Socledad Civil
« Sector Empresarial

ECTO MEJORAMIENTO AMBIENTAL @
AM3J <

A/
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DICA SUPLENTE MIRANDA FRICKE: Felicita y agradece por la exposicion, aprovecha para
transmitirles una serie de dudas y consultas referentes al distrito Sanchez, sefiala que no le queda claro
cuanto de Curridabat abarca este proyecto, comenta que cuando se iba a dar inicio, se les facilitd un mapa,
en Sanchez se les comunico cuales eran los sectores que debia de conectarse y se hicieron obras en las
calles, sin embargo en |a presentacion no se menciond el distrito de Sanchez como parte del programa, y
es de su conocimiento que un sector si estd incluido, por el lado de Ayarco Sur, por lo que desea se le
aclare cual es la parte que abarca el programa en su totalidad. Sobre otro tema, comenta que hay una serie
de problematicas que se vienen dando y espera que se pueda abrir una linea de comunicacién mas directa,
sin tener que acudir a oficinas que no resuelven, destaca que uno de los problemas es la salida de aguas
negras, es de su conocimiento que esto es provocadoe por personas que hacen malas conexiones, perc es
un probfema directo del AyA, pues es un problema de muy mal gusto para el usuario, y muchas veces toca
acudir al Ministerio de Salud por los perjuicios a la salud de los vecinos. Otro de los problemas que se estén
dando es el alza en las tarifas y cobros excesivos, si bien es cierto este no es un tema que maneja la
Unidad es un problema institucional, por io que agradece si ellos como representantes pueden llevar la
solicitud al &rea encargada. Afiade que, otro de los temas es el dafio en las calles producto de los arreglos,
guedando un problema vial, pues muchas veces la calle recien arreglada es la que es trabajada por el AyA,
por lo que considera gque se debe de tener una mejor comunicacion interinstitucional, a fin de que las calles
gue van a ser trabajadas por el AyA no reciban mantenimiento previo de Gestion Vial.

REGIDOR PROPIETARIO ZUNIGA MADRIGAL: Hace un llamado para que se les solicite a las empresas
constructoras que tengan una mejor capacitacion a los encargados de regular el transito, pues pudo ser
testigo como una sola persona esta regulando la circulacién de los vehiculos por varias vias y se vuelve un
caos vial, por lo que recomienda que se les capacite mejor, o se ponga mas personal a cargo de esa tarea.

REGIDORA SUPLENTE MADRIGAL FERNANDEZ: Agradece la presentacion, sefiala que le parece muy
importante conocer lo que se esta trabajando en el canton a través de este programa de agua potable y
alcantarillado sanitario, consulta si los sectores de barrio maria Auxiliadora y Tirrases ya estén concluidos,
adicionalmente consulta que sucede con los abonados que se deben de conectar y no tienen los recursos
para completar el proceso y asumir el coste, quisiera saber si existe alguna posibilidad de financiamiento o
ayuda para que pueda enfrentar la situacion y asi poder hacer efectivo el proyecto.

ALCALDE MUNICIPAL: Agradece a los funcionarios del AyA por la presentacion, destaca que concuerda
con algunas de las situaciones expuestas y desea rescatar algunos puntos esenciales, uno es que esto es
un proyecto pais y asi se ha tratado de entender en el cantén, destaca que Curridabat ha sido bastante
asertivo y paciente con el proyecto, el mismo lleva varios meses de ejecucién en el cantdn, ha habido y
habra incomodidad para los vecinos, pero también se entiende la importancia que tienen y el impacto
ambiental que trae este proyecto, por otro lado sefiala que esto es inversidn plblica en el canton,
desarrollada por una institucién de tanta relevancia e importancia en el pais como lo es el AyA, esta
inversién hace que al cantén se le permitan mejores condiciones para seguirse desarrollando. Anade, que
hay una gran necesidad de detallar algunos aspectos referentes a las conexiones secundarias y de la tltima
milla, en las que aun hay mucha incertidumbre, rescata que ha existido una muy buena comunicacién con
las oficinas municipales designadas, se han atendido y coordinado muchas situaciones, pero hace falta
detallar los avances, destaca que hay zonas de particular interés para la administracion, como lo es la zona



MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

L

o4y CONCEJO MUNICIPAL

KT )
{)"‘%La Ponderosa en Tirrases, pues es una zona en la que hay algunos problemas bastantes serios y

evidentes, se sabe que la red se ha estado desplegando en esta zona, pero quisiera gue se pueda
desarrollar una mesa de trabajos para las obras en esta zona, pues en Tirrases hay un serio problema de
manejo de aguas residuales, por parte de la municipalidad se han estado realizando distintas gestiones
para atender esta problematica, se ha estado en conversaciones con el presidente Ejecutivo del AyA, a fin
de abordar algunas tematicas de este tipo, por lo la administracién se pone a disposicién de la Unidad para
que se puedan revisar estos temas de una manera mas amplia.

La sefiora Johanna Diaz Umafia en respuesta a las consultas planteadas comenta en respuesta a las
consultas de la sefiora Miranda Fricke, ofrece las disculpas, pues revisando puede confirmar que, si se han
tenido obras en el distrito de Sanchez, actuaimente se esta abarcando un sector de 500 metros, pero a
futuro se tienen contempladas mas obras en este distrito. Aclara que el AyA es una institucion grande con
diversas Unidades, la Unidad ejecutora trabaja el alcance que fue expuesto hoy, pero existe otra direccion
de recoleccion y tratamiento, ellos son los encargados de ver los alcantarillados ya existentes del pais, con
ellos se han estado viendo los casos de algunas zonas en los que hay este tipo de derrame de aguas
negras que son peligrosos y requieren ser corregidos, a través de una comision de trabajo. Sefiala que los
proyectos de la unidad no deberian de llevar aguas negras, las zonas donde se detectan estos derrames
son por una falla en ¢l alcantarillado ya existente, por eso se trabaja con esta otra unidad, pero comenta
que ella con mucho gusto puede darle seguimiento a las situaciones que se estan sefialando, de igual
manera, estara transmitiendo en la préxima reunién de directores la preocupacion de la poblacién por el
alza en fas tarifas. Afiade, que con respecto a la intervencién comenta que, en el 2018 y 219 se hizo
acercamiento con todos los ingenieros viales de todas las municipalidades, a fin de ver las intervenciones
en todas |las rutas nacionales, cantonales y de travesia, de igual manera se puede volver a coordinar,
destaca que la Unidad Ejecutora coordina semana a semana con el Conavi, todas las intervenciones pasan
por una serie de permisos de la Direccién general de Ingenieria de Transito y el CTP, sin estos permisos
ninguna via es intervenida.

Sobre otro tema, comenta gue serd tomada |a recomendacién del sefior Zifiga Madrigal, pes lo idea es
que en cada intervencion haya dos personas encargadas de regular el fluido del transito, por lo que se va
a hacer una revisién. Sobre las consultas del sefior alcalde, considera que, si es bueno hacer una sesién
de trabajo para ver el tema de La Ponderosa, sefiala que a nivel interno ya se han tenido una serie de
reuniones para atender esta situacion, destaca que internamente en el AyA ya se esta trabajando sobre
esta ternatica, pero hay una serie de detalles que seria mejor verlo a detalle. En referencia a la consulta de
la sefiora Madrigal Fernandez, comenta que el AyA durante muchos afios con lo que fue la conexidn
domiciliar se hizo de oficio, solamente se le decia al usuario que se le iba a cobrar la recoleccién del agua
residual, a esto es algo que se esta buscando cambiar, para buscar una ruta mas eficiente para lograr una
conexion domiciliar mas efectiva, buscando una cercania con el usuario gue permita conocer sus
necesidades y posibilidades, se han buscado algunas herramientas financieras para ofrecerle al pablico,
entre ellas hay planes de ahorro y préstamos a bajo interés, pero se esta buscando una opcion de subsidios
para la poblacion que lo requiere, pues hay poblaciones vuinerabies en pobreza extrema que requiere
apoyo y opciones de alianzas publicas — privadas que permitan dar posibles soluciones a estas
problematicas.
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SIDENTE MUNICIPAL: Se estara enviando por medio de |a Secretaria del Concejo el contacto de la
sefiora Miranda Fricke y se solicita autorizacién a la sefiora Diaz Umafia para poder brindarles a los
miembros del Concejo Municipal el contacto para consuitas.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Finaliza la sesion a las 19:26 horas.

i
|

DAYANA AL@{BNEROS

SECRETARIA

TURO MORA-ALTAMIRANO



